

Arbetsgång för avveckling av vägförening

1. Vägföreningen ansöker om planbesked hos kommunen. Beslut om planbesked togs av kommunstyrelsen 2016-03-16
2. Dialog mellan kommunen och vägföreningen om villkor för avvecklingen
3. Samråd kring ändring av huvudmannskapet i detaljplanen. Berörda parter får lämna synpunkter. Samrådet hölls i januari 2017
4. Respektive part löser de frågor som överenskommit i punkt 2 fram till granskningen av detaljplanen
5. Granskning av detaljplanen. Planeras utföras under första kvartalet 2021
6. Avtal tecknas mellan vägföreningen och kommunen om när övertagandet ska ske. Vägföreningen undertecknar avtal
7. Detaljplanen och avtalet tas upp för antagande av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
8. Om inga överklagande inkommit vinner ändringen av detaljplanen laga kraft
9. Kommunen undertecknar avtal
10. Vägföreningen ansöker om upphävande av Östad ga:26
11. Kommunen övertar vägföreningens ansvar vid tidpunkt som överenskommit i avtal.
12. Lantmäteriförrättning enligt punkt 10 genomförs
13. Senast 30 dagar efter det att förrättningen har vunnit laga kraft ska vägföreningen till kommunen betala det belopp som anges i avtal